

Complément à la trame prédictive

Management des hommes · Cahier des charges & appel d'offre · Gestion des coûts

Objectif : compléter ta trame sans la surcharger. On garde la logique des phases prédictives et on rattache chaque ajout à la phase la plus naturelle.

1. Où intégrer ces éléments dans la trame

Élément à ajouter	Phase	Placement conseillé
Animation de l'équipe projet	Initialisation	Après Réunion de lancement
Estimation budgétaire initiale	Initialisation	Après Charte de projet
Dossier d'appel d'offre	Planification	Après Cahier des charges
Grille d'analyse des offres	Planification	Après Dossier d'appel d'offre
Choix du prestataire	Planification	Après Grille d'analyse des offres
Gestion des conflits et arbitrages	Exécution	Après Registre des demandes de changements
Conduite du changement	Exécution	Après Stratégie de recette
Suivi des coûts	Contrôle	À rapprocher de Suivi de budget
Arbitrage budgétaire	Contrôle	Après Suivi de budget ou en Comité de pilotage

Idée simple à retenir : tu n'ajoutes pas une nouvelle phase. Tu enrichis certaines phases existantes avec des éléments transverses attendus à l'examen.

2. Management des hommes

Animation de l'équipe projet

Phase : Initialisation **Placement dans la trame :** Après Réunion de lancement

À quoi ça sert ? À faire travailler ensemble des acteurs différents autour du même objectif.

Quand ? Dès le démarrage du projet, puis pendant toute l'exécution.

Pourquoi ? Parce qu'un projet ne réussit pas seulement grâce aux outils. Il faut aussi de la coordination, de l'adhésion et un rythme collectif.

Comment ? Clarifier les rôles, fixer des objectifs simples, faire des points réguliers, suivre les blocages, valoriser les avancées.

Exemple simple Le chef de projet réunit chaque semaine le développeur, le support et la sécurité pour répartir les actions et traiter les points bloquants.

Phrase orale Le chef de projet n'organise pas seulement les tâches : il anime l'équipe et maintient l'engagement.

Gestion des conflits et arbitrages

Phase : Exécution **Placement dans la trame :** Après Registre des demandes de changements

À quoi ça sert ? À traiter les désaccords avant qu'ils ne bloquent le projet.

Quand ? Dès qu'il y a une tension sur une priorité, un délai, une ressource ou une décision.

Pourquoi ? Parce que beaucoup de dérives viennent d'incompréhensions entre métiers, DSI, utilisateurs ou prestataires.

Comment ? Identifier le vrai désaccord, faire exprimer les attentes, revenir aux objectifs du projet, mesurer les impacts, puis arbitrer au bon niveau.

Exemple simple Les utilisateurs veulent ajouter une fonction de chat, mais l'équipe veut tenir la date. La fonction est reportée en V2 après arbitrage.

Phrase orale Le management des hommes, c'est aussi gérer les tensions et obtenir des arbitrages clairs.

Conduite du changement

Phase : Exécution **Placement dans la trame :** Après Stratégie de recette

À quoi ça sert ? À faire accepter la solution aux utilisateurs et à faciliter son adoption.

Quand ? Avant le déploiement puis au moment de la mise en service.

Pourquoi ? Parce qu'un livrable peut être techniquement correct mais mal utilisé s'il est mal expliqué ou mal accompagné.

Comment ? Identifier les publics impactés, expliquer ce qui change, préparer la communication, prévoir la formation et recueillir les retours.

Exemple simple Avant la mise en production du portail, l'équipe prépare une démonstration, un guide rapide et une phase pilote.

Phrase orale La réussite du projet dépend aussi de l'appropriation de la solution par les utilisateurs.

3. Cahier des charges et appel d'offre

Dossier d'appel d'offre

Phase : Planification **Placement dans la trame :** Après Cahier des charges

À quoi ça sert ? À consulter plusieurs prestataires sur une base claire et comparable.

Quand ? Après le cahier des charges, quand l'entreprise ne réalise pas tout en interne.

Pourquoi ? Pour que tous les fournisseurs répondent au même besoin, avec les mêmes contraintes et les mêmes attendus.

Comment ? Reprendre le besoin, préciser le périmètre, fixer les contraintes, lister les livrables attendus et indiquer les modalités de réponse.

Exemple simple L'entreprise envoie le dossier à trois prestataires avec le périmètre V1, les contraintes de sécurité et le planning cible.

Phrase orale L'appel d'offre sert à mettre les prestataires en concurrence sur un besoin formalisé.

Grille d'analyse des offres

Phase : Planification **Placement dans la trame :** Après Dossier d'appel d'offre

À quoi ça sert ? À comparer les propositions de façon objective.

Quand ? Après réception des réponses fournisseurs.

Pourquoi ? Parce qu'on ne choisit pas un prestataire uniquement sur le prix.

Comment ? Définir des critères, les pondérer, noter chaque offre, comparer les résultats et justifier le choix final.

Exemple simple Le prestataire B est un peu plus cher, mais il comprend mieux le besoin et maîtrise déjà l'intégration CRM.

Phrase orale La grille d'analyse évite un choix subjectif et permet de justifier la décision.

Choix du prestataire

Phase : Planification **Placement dans la trame :** Après Grille d'analyse des offres

À quoi ça sert ? À formaliser la décision et sécuriser la relation contractuelle.

Quand ? À la fin de l'analyse des offres.

Pourquoi ? Parce qu'un bon choix doit être validé puis transformé en engagement clair.

Comment ? Présenter la synthèse comparative, proposer le prestataire retenu, faire valider le choix puis cadrer le suivi contractuel.

Exemple simple Le prestataire retenu s'engage sur une V1 en 8 semaines avec maquettes, développement, tests et documentation.

Phrase orale Le choix du prestataire ne s'arrête pas à la note : il faut aussi sécuriser les modalités de suivi.

4. Gestion des coûts

Estimation budgétaire initiale

Phase : Initialisation **Placement dans la trame :** Après Charte de projet

À quoi ça sert ? À chiffrer le projet avant son lancement complet.

Quand ? En amont ou au début du cadrage.

Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas engager un projet sans vérifier qu'il est économiquement réaliste.

Comment ? Identifier les postes de coût, estimer les charges internes, ajouter les coûts externes et prévoir une marge pour les aléas.

Exemple simple Portail client : 12 k€ de développement, 3 k€ de licences, 2 k€ de recette et 3 k€ de marge, soit 20 k€.

Phrase orale La gestion des coûts commence par une estimation budgétaire initiale.

Suivi des coûts

Phase : Contrôle **Placement dans la trame :** À rapprocher de Suivi de budget

À quoi ça sert ? À comparer ce qui était prévu avec ce qui est réellement engagé ou consommé.

Quand ? Tout au long du projet, surtout avant les comités.

Pourquoi ? Pour détecter tôt les écarts et éviter une dérive budgétaire trop tardive.

Comment ? Comparer prévu, engagé et consommé, expliquer les écarts, estimer le reste à faire puis actualiser la prévision de fin de projet.

Exemple simple Le budget prévu est de 20 k€. Déjà 12 k€ sont consommés alors que le développement n'est qu'à moitié terminé.

Phrase orale Le suivi des coûts permet de piloter les écarts entre le budget prévu et le budget réel.

Arbitrage budgétaire

Phase : Contrôle **Placement dans la trame :** Après Suivi de budget ou en Comité de pilotage

À quoi ça sert ? À décider quoi faire quand le projet coûte plus que prévu.

Quand ? Dès qu'un écart significatif apparaît.

Pourquoi ? Parce qu'il faut proposer des solutions au lieu de subir la dérive.

Comment ? Identifier la cause, mesurer l'impact sur coût-délai-périmètre, proposer plusieurs scénarios puis faire arbitrer.

Exemple simple Le multilingue fait dépasser le budget ; la décision est de le reporter en V2 pour tenir la date et le budget.

Phrase orale En cas de dérive, le chef de projet propose des scénarios et fait arbitrer.

5. Résumé express à retenir

- **Management des hommes :** Animer l'équipe, gérer les tensions et accompagner le changement.
- **Appel d'offre :** Consulter, comparer puis choisir un prestataire à partir d'un besoin formalisé.
- **Gestion des coûts :** Chiffrer au départ, suivre les écarts et arbitrer en cas de dérive.