

# Table des matières

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Priorité .....                                                                 | 3  |
| Trame méthode prédictive ERIS basée sur tes cours et le schéma des phases..... | 6  |
| Quand choisir agile vs prédictif (selon tes supports) .....                    | 6  |
| Référence de phases prédictives et livrables attendus .....                    | 6  |
| Trame prédictive complète phase par phase.....                                 | 7  |
| Avant-projet.....                                                              | 7  |
| Sélection des projets .....                                                    | 7  |
| Matrice de faisabilité.....                                                    | 8  |
| Étude d'opportunité .....                                                      | 8  |
| Initialisation.....                                                            | 9  |
| Charte de projet.....                                                          | 9  |
| Analyse des parties prenantes .....                                            | 10 |
| Macro-planning .....                                                           | 10 |
| Matrice des risques.....                                                       | 11 |
| Réunion de lancement .....                                                     | 11 |
| Planification .....                                                            | 12 |
| Expression des besoins.....                                                    | 12 |
| Matrice des exigences.....                                                     | 13 |
| Cahier des charges .....                                                       | 13 |
| Proof of Concept (PoC).....                                                    | 13 |
| WBS (Work Breakdown Structure) .....                                           | 14 |
| Diagramme PERT .....                                                           | 14 |
| Diagramme de Gantt.....                                                        | 15 |
| Matrice des compétences .....                                                  | 15 |
| Matrice RACI .....                                                             | 16 |
| Plan de communication .....                                                    | 16 |
| Plan de projet .....                                                           | 17 |
| Plan de charge.....                                                            | 17 |
| Exécution .....                                                                | 18 |
| Suivi des actions.....                                                         | 18 |
| Suivi des livrables .....                                                      | 18 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Compte-rendu de réunion .....              | 18 |
| Registre des demandes de changements ..... | 19 |
| Stratégie de recette.....                  | 19 |
| Plan de tests.....                         | 20 |
| Contrôle .....                             | 20 |
| Suivi de budget .....                      | 20 |
| Tableau de bord projet .....               | 20 |
| Rapport flash.....                         | 21 |
| Comité de projet.....                      | 21 |
| Comité de pilotage.....                    | 21 |
| Clôture .....                              | 22 |
| PV de réception des livrables .....        | 22 |
| Bilan de projet .....                      | 22 |
| Annexe agilité .....                       | 23 |

# Priorité

Le but est simple faire en premier tout les livrables en **priorité 1 en rouge**, puis si on à le temps tous les livrables en **priorités 2 en orange**, puis ceux en **priorité 3 en jaune** et enfin les gris en **priorité 4 en gris** etc....

| Élément                       | Phase          | Priorité | Pourquoi / lien principal                              |
|-------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Avant-projet                  | Phase          | —        | Phase de réflexion amont                               |
| Sélection des projets         | Avant-projet   | 4        | Utile surtout si on gère un portefeuille               |
| Matrice de faisabilité        | Avant-projet   | 3        | Sert à vérifier si le projet est réaliste              |
| Étude d'opportunité           | Avant-projet   | 2        | Très utile pour justifier le projet                    |
| Initialisation                | Phase          | —        | Phase de cadrage                                       |
| Charte de projet              | Initialisation | 1        | Point de départ du projet, base de tout                |
| Analyse des parties prenantes | Initialisation | 2        | Sert pour RACI, communication, gouvernance             |
| Macro-planning                | Initialisation | 3        | Vue globale avant planning détaillé                    |
| Matrice des risques           | Initialisation | 2        | Sécurise le projet dès le départ                       |
| Réunion de lancement          | Initialisation | 4        | Utile mais pas prioritaire en copie si manque de temps |
| Planification                 | Phase          | —        | Phase de construction opérationnelle                   |
| Expression des besoins        | Planification  | 1        | Base fonctionnelle du projet                           |
| Matrice des exigences         | Planification  | 2        | Traduit précisément les attentes                       |

| Élément                        | Phase         | Priorité | Pourquoi / lien principal                     |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| Cahier des charges             | Planification | 1        | Formalise le besoin et le périmètre           |
| Proof of Concept (PoC)         | Planification | 4        | Seulement si faisabilité technique incertaine |
| WBS (Work Breakdown Structure) | Planification | 1        | Outil pivot : découpe le projet               |
| Diagramme PERT                 | Planification | 3        | Utile si beaucoup de dépendances              |
| Diagramme de Gantt             | Planification | 1        | Transforme le WBS dans le temps               |
| Matrice des compétences        | Planification | 3        | Vérifie l'adéquation ressources / besoins     |
| Matrice RACI                   | Planification | 1        | Clarifie qui fait quoi                        |
| Plan de communication          | Planification | 2        | Très utile si beaucoup d'acteurs              |
| Plan de projet                 | Planification | 2        | Synthèse globale de pilotage                  |
| Plan de charge                 | Planification | 3        | Vérifie la capacité réelle des ressources     |
| Exécution                      | Phase         | —        | Phase de réalisation                          |
| Suivi des actions              | Exécution     | 2        | Permet de suivre l'avancement concret         |
| Suivi des livrables            | Exécution     | 2        | Vérifie ce qui est réellement produit         |
| Compte-rendu de réunion        | Exécution     | 3        | Trace les décisions et actions                |

| Élément                              | Phase          | Priorité | Pourquoi / lien principal                              |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Registre des demandes de changements | Exécution      | 2        | Important si le périmètre bouge                        |
| Stratégie de recette                 | Exécution      | 3        | Prépare la validation finale                           |
| Plan de tests                        | Exécution      | 2        | Vérifie la conformité du livrable                      |
| Contrôle                             | Phase          | —        | Phase de vérification / ajustement                     |
| Suivi de budget                      | Contrôle       | 2        | Important pour montrer le pilotage                     |
| Tableau de bord projet               | Contrôle       | 2        | Très bon outil de synthèse                             |
| Rapport flash                        | Contrôle       | 3        | Utile pour communication rapide                        |
| Comité de projet                     | Contrôle       | 4        | Intéressant mais pas prioritaire dans une copie courte |
| Comité de pilotage                   | Contrôle       | 4        | Idem, surtout utile à l'oral                           |
| Clôture                              | Phase          | —        | Fin officielle du projet                               |
| PV de réception des livrables        | Clôture        | 2        | Formalise l'acceptation finale                         |
| Bilan de projet                      | Clôture        | 2        | Retour d'expérience / leçons apprises                  |
| Annexe agilité                       | Hors prédictif | 4        | Pas prioritaire si on te demande du prédictif          |

## Trame méthode prédictive ERIS basée sur tes cours et le schéma des phases

### Quand choisir agile vs prédictif (selon tes supports)

- **Agile/Scrum** : quand les besoins changent en cours de route, notamment dans le numérique ; les approches traditionnelles sont jugées trop rigides, Scrum apporte adaptabilité via itérations courtes et feedback. (Cours ERIS – Partie 5 Agilité, p. 36)
- **Prédictif** : quand le périmètre est très stable, contraintes contractuelles fortes, ou environnement très normé (tu l'as déjà dans ta trame prédictive avec WBS/Gantt/RACI).

### Référence de phases prédictives et livrables attendus

Le schéma de tes cours structure le projet en 6 phases prédictives et liste les livrables/outils attendus :

- **Avant-projet** : Sélection des projets, Matrice de faisabilité, Étude d'opportunité
- **Initialisation** : Charte de projet, Analyse des parties prenantes, Macro-planning, Registre des risques, Matrice des risques, Réunion de lancement
- **Planification** : Expression des besoins, Matrice des exigences, Cahier des charges, Proof of Concept, WBS, Diagramme PERT, Diagramme de Gantt, Matrice des compétences, Matrice RACI, Plan de communication, Plan de projet, Plan de charge

- **Exécution** : Suivi des actions, Suivi des livrables, Compte-rendu de réunion, Registre des demandes de changements, Stratégie de recette, Plan de tests
- **Contrôle** : Suivi de budget, Tableau de bord projet, Rapport flash, Comité de projet, Comité de pilotage
- **Clôture** : PV de réception des livrables, Bilan de projet

Je te donne maintenant la **trame complète phase par phase** : pour chaque outil, tu as exactement le format demandé : - **À quoi ça sert** - **Quand** - **Pourquoi** - **Comment (pas à pas)** + un **exemple simple** (fil rouge : *projet “Portail client”*, comme l’exemple “portail” utilisé dans tes supports de planification).

## Trame prédictive complète phase par phase

### Avant-projet

Objectif de la phase : **décider si on lance ou non** (Go / No-Go) sur une base rationnelle. Le schéma de cours positionne ici 3 livrables : sélection des projets, faisabilité, opportunité.

#### Sélection des projets

##### À quoi ça sert ?

À choisir quels projets lancer en priorité quand l’organisation a plusieurs idées. C’est une logique de “portefeuille” simple : on ne peut pas tout faire.

##### Quand on le fait ?

Avant de lancer officiellement un projet (avant charte).

##### Pourquoi on le fait ?

Parce que ressources (temps, budget, compétences) = limitées. Si on lance trop de projets, tout prend du retard.

##### Comment on le fait ? (pas à pas)

- 1) Liste des projets candidats (idées)
- 2) Définis 4–6 critères simples (valeur, urgence, coût, risque, difficulté, dépendances)
- 3) Note chaque projet (ex : 1–5)
- 4) Classe et propose une décision (lancer / repousser / abandonner)
- 5) Valide avec un décideur (sponsor/direction)

##### Exemple simple

Tu as 3 idées :

- Portail client (valeur 5, coût 4)
- Refondre le site vitrine (valeur 3, coût 2)
- Automatiser un reporting interne (valeur 4, coût 1)

➡ Tu lances “Automatiser reporting” + “Portail client” si capacité OK ; tu repousses la refonte.

## Matrice de faisabilité

### À quoi ça sert ?

À vérifier si le projet est **faisable** (techniquement, humainement, financièrement, dans les délais, légalement).

### Quand ?

Toujours avant charte et avant planification détaillée.

### Pourquoi ?

Parce qu'un planning n'a aucun intérêt si le projet est impossible (budget trop bas, délai irréaliste, techno non maîtrisée).

### Comment ? (pas à pas)

- 1) Choisir les axes : technique, ressources, budget, délais, légal/conformité, dépendances externes
- 2) Pour chaque axe : poser 2–3 questions factuelles
- 3) Noter : OK / Risque / KO + raisons
- 4) Proposer actions pour transformer un "KO" en "OK" (ex : sous-traitance, réduction périmètre)

### Template (tableau copiable)

| Axe         | Questions simples                 | État<br>(OK/Risque/KO) | Pourquoi | Actions /<br>conditions |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| Technique   | Techno connue ?<br>intégrations ? |                        |          |                         |
| Ressources  | Compétences dispo ?<br>charge ?   |                        |          |                         |
| Budget      | Budget plafond ?<br>CAPEX/OPEX ?  |                        |          |                         |
| Délais      | Date imposée ? marge ?            |                        |          |                         |
| Légal       | RGPD/contrats ?                   |                        |          |                         |
| Dépendances | Fournisseurs/systèmes ?           |                        |          |                         |

### Exemple simple (Portail client)

- Technique : OK (on a déjà un framework)
- Ressources : Risque (1 dev seulement) → action : renfort 0,5 ETP
- Délais : KO (demande en 1 mois) → action : livrer un MVP "auth + contrats" d'abord

## Étude d'opportunité

### À quoi ça sert ?

À justifier que le projet **a du sens** et apportera un gain (qualité, satisfaction client, productivité, conformité...).



### **Quand ?**

Avant charte, en “très amont”.

### **Pourquoi ?**

Parce que c’est un projet = un investissement ; on veut être sûr de la valeur.

### **Comment ? (pas à pas)**

- 1) Problème/ besoin (1 paragraphe)
- 2) Objectif (ce qui doit changer)
- 3) Bénéfices attendus (qualitatifs + si possible chiffrés)
- 4) Options (ne rien faire / faire autrement / faire le projet)
- 5) Risques majeurs
- 6) Recommandation Go/No-Go

### **Exemple simple**

“Nos clients appellent trop le support car ils ne voient pas leurs contrats et incidents. Un portail réduit les appels de 20% et améliore la satisfaction.”

### **Outils complémentaires utiles (souvent vus en amont)**

SWOT et PESTEL sont souvent utilisés à ce niveau (analyse de contexte interne/externe) puis réutilisés à l’initialisation pour cadrer le contexte et les risques.

## **Initialisation**

Objectif de la phase : **autoriser officiellement** le projet et le cadrer (périmètre, objectifs, rôles, gouvernance). Tes cours définissent l’initialisation comme l’obtention de l’autorisation de démarrer le projet ou une nouvelle phase.

## **Charte de projet**

### **À quoi ça sert ?**

Document “cadre” : il définit le projet, ses objectifs, périmètre, contraintes, ressources macro, risques majeurs. Tes cours indiquent qu’elle concentre les hypothèses de base et sert de référence commune.

### **Quand ?**

Début de projet, juste après Go.

### **Pourquoi ?**

Parce que “avant de parler planning/budget”, il faut s’accorder sur ce que le projet doit respecter (périmètre, exigences, contraintes).

### **Comment ? (pas à pas)**

La charte est structurée dans tes supports par blocs : introduction/exigences → bénéfice attendu → ressources → macro-planning → budget (CAPEX/OPEX) → risques identifiés.

### **Exemple simple (contenu de charte)**

- Objectif : “Portail client V1”
- Périmètre V1 : “auth, contrats, incidents”
- Hors périmètre : “chat en ligne”
- Délai cible : 8 semaines
- Risques : “dépendance API CRM”

## **Analyse des parties prenantes**

### **À quoi ça sert ?**

Identifier tous les acteurs (sponsor, équipes, utilisateurs, fournisseurs) et comprendre attentes/influence.

### **Quand ?**

À l’initialisation et mise à jour ensuite.

### **Pourquoi ?**

Parce que beaucoup de blocages viennent de validations manquantes ou d’acteurs oubliés.

### **Comment ? (pas à pas)**

- 1) Lister les parties prenantes
- 2) Pour chacune : rôle + attentes + influence + niveau d’intérêt
- 3) Définir stratégie de communication (qui doit être informé, quand)

### **Exemple simple**

- Sponsor : Direction commerciale (valide budget)
- Utilisateurs : support client (test/recette)
- IT sécurité : valide l’authentification (critique)

## **Macro-planning**

### **À quoi ça sert ?**

Donner une vision “macro” des grandes étapes et jalons (sans rentrer dans le détail Gantt).

### **Quand ?**

Initialisation (avant la planification détaillée).

### **Pourquoi ?**

Pour aligner tout le monde sur un calendrier réaliste.

### **Comment ?**

- 1) Lister les phases majeures (cadrage, conception, dev, tests, déploiement)
- 2) Donner des fenêtres temporelles (ex : S1–S2, S3–S5...)
- 3) Ajouter jalons (Kickoff, fin conception, fin dev, recette, mise en prod)

### **Exemple simple**

S1 : cadrage / S2–S3 : conception / S4–S6 : dev / S7 : tests / S8 : déploiement

## Registre des risques

### À quoi ça sert ?

Lister les risques, les suivre, attribuer des responsables et des actions.

### Quand ?

Dès l'initialisation (version 1), puis enrichi en planification/exécution.

### Pourquoi ?

Parce que les risques arrivent ; l'objectif est de ne pas les découvrir quand il est trop tard.

### Comment ? (pas à pas)

- 1) Identifier risques (brainstorming + retours d'expérience)
- 2) Décrire cause + conséquence
- 3) Évaluer probabilité/impact
- 4) Définir réponse + action + responsable
- 5) Revoir à chaque comité

### Exemple simple

Risque : "API CRM instable" → impact : retard tests → action : mocks + environnement de test

## Matrice des risques

### À quoi ça sert ?

Visualiser les risques sur une grille (probabilité x impact) pour prioriser.

### Quand ?

Initialisation et mise à jour ensuite.

### Pourquoi ?

Pour savoir quels risques traiter en premier.

### Comment ?

- 1) Fixer échelles (1–5)
- 2) Calculer criticité ( $P \times I$ )
- 3) Classer rouge/orange/vert
- 4) Décider actions selon criticité

### Exemple simple

-  $P=4$ ,  $I=5$  → criticité 20 = risque rouge → action immédiate

## Réunion de lancement

### À quoi ça sert ?

Aligner l'équipe : objectifs, périmètre, rôles, planning macro, règles de communication. Tes cours indiquent que l'initialisation se conclut par le lancement, créant dynamique collective.

**Quand ?**

Fin d'initialisation.

**Pourquoi ?**

Pour démarrer "tous ensemble" avec la même compréhension.

**Comment ?**

Ordre du jour simple : contexte → objectifs → périmètre → rôles → jalons → risques → prochaines étapes.

**Exemple simple**

Kickoff 1h : 10 min contexte, 10 min périmètre, 10 min jalons, 10 min risques, 20 min Q/R.

**Outil transversal très attendu en initialisation : Triangle d'or**

Tes cours définissent le triangle d'or (délai/coût/périmètre) et expliquent l'interdépendance et le scope creep.

→ Tu l'utilises pour répondre : "qu'est-ce qui est prioritaire ?" (ex : délai fixe, périmètre ajustable).

## Planification

Objectif : définir **comment** le projet sera exécuté/suivi/contrôlé puis clôturé. Le PDF Planification liste explicitement tous les outils de cette phase.

Je les mets dans l'ordre logique enseigné : définir contenu & prioriser → découper (WBS) → ressources → durées/dépendances → planning → risques.

## Expression des besoins

**À quoi ça sert ?**

Décrire ce que les utilisateurs veulent réellement.

**Quand ?**

Début planification.

**Pourquoi ?**

Sinon, exigences et cahier des charges deviennent faux.

**Comment ?**

- 1) Ateliers/interviews
- 2) Reformuler en besoins clairs
- 3) Valider avec utilisateurs

**Exemple simple**

Besoin : "Un client doit voir l'état de ses incidents en autonomie."

## Matrice des exigences

### À quoi ça sert ?

Formaliser les exigences par livrable (fonctionnelles, non fonctionnelles, organisationnelles). Tes cours expliquent ces catégories dans la charte et les reprennent en planification.

### Quand ?

Après besoins, avant WBS.

### Pourquoi ?

Pour pouvoir vérifier la conformité des livrables (recette).

### Comment ?

Tableau ID / exigence / priorité / critères d'acceptation / livrable / statut.

### Template

| ID    | Exigence         | Type (F/NF/Org) | Priorité | Critère d'acceptation | Livrable | Statut |
|-------|------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------|--------|
| EX-01 | Authentification | NF              | Must     | Connexion < 3 sec     | Portail  |        |

### Exemple simple

EX-02 : "Disponibilité 99%" (NF), critère : monitoring OK 7 jours.

## Cahier des charges

### À quoi ça sert ?

Document officiel qui formalise le besoin pour toutes les parties prenantes ; tes cours le définissent ainsi et précisent qu'il référence l'analyse avant-projet + contraintes.

### Quand ?

Après exigences.

### Pourquoi ?

Pour éviter les débats tardifs et cadrer la recette.

### Comment ?

Structure : contexte → objectifs → périmètre → exigences → contraintes → critères de recette.

### Exemple simple

CDC du portail : "V1 = contrats + incidents + KPI, hors chat et multilingue".

## Proof of Concept (PoC)

### À quoi ça sert ?

Tester une hypothèse technique/métier à petite échelle.

**Quand ?**

Quand une incertitude forte existe (avant de développer tout).

**Pourquoi ?**

Réduire un risque majeur.

**Comment ?**

- 1) Hypothèse à valider
- 2) Périmètre minimal
- 3) Critère de succès
- 4) Conclusion Go/No-Go

**Exemple simple**

PoC “SSO + CRM” : prouver qu’on récupère la liste des contrats via API.

## WBS (Work Breakdown Structure)

**À quoi ça sert ?**

Découper le projet en livrables puis lots de travail. C’est la “colonne vertébrale” du planning.

**Quand ?**

Après exigences/CDC, avant PERT/Gantt.

**Pourquoi ?**

Pour ne rien oublier et estimer correctement.

**Comment ?**

- 1) Livrable final
- 2) Sous-livrables
- 3) Lots assignables
- 4) Vérifier couverture complète du périmètre

**Exemple (mini WBS)**

1. Portail client V1
  - 1.1 Cadrage
  - 1.2 Conception
  - 1.3 Développement
  - 1.4 Tests/Recette
  - 1.5 Déploiement
  - 1.6 Clôture

## Diagramme PERT

**À quoi ça sert ?**

Représenter tâches + dépendances, vérifier l’enchaînement logique.

**Quand ?**

Après WBS.

**Pourquoi ?**

Pour identifier les tâches bloquantes.

**Comment ?**

- 1) Lister tâches
- 2) Définir dépendances
- 3) Dessiner réseau (A → B → C)

**Exemple (dépendances)**

“CDC validé” → “Dev” → “Tests” → “Déploiement”.

## Diagramme de Gantt

**À quoi ça sert ?**

Planning visuel (barres sur une timeline).

**Quand ?**

Après PERT (ou en parallèle) + estimation durées.

**Pourquoi ?**

Outil le plus lisible pour suivre l’avancement.

**Comment ?**

- 1) Tâches + durées
- 2) Dates + dépendances
- 3) Jalons
- 4) Mise à jour % d’avancement

**Exemple (mini planning)**

S1–S2 : conception, S3–S5 : dev, S6 : tests, S7 : déploiement.

## Matrice des compétences

**À quoi ça sert ?**

Vérifier qu’on a les compétences nécessaires.

**Quand ?**

Planification (avant figer ressources/charge).

**Pourquoi ?**

Pour éviter les goulots d’étranglement.

**Comment ?**

Tableau : personnes/roles x compétences x niveau (0–3).

### Exemple simple

Dev A = niveau 3 en API, Dev B = niveau 1 → prévoir pairing/formation.

## Matrice RACI

### À quoi ça sert ?

Clarifier qui fait quoi (R), qui valide (A), qui est consulté (C), informé (I).

### Quand ?

Après WBS et avant exécution.

### Pourquoi ?

Éviter flou et doublons.

### Comment ?

- 1) Lignes = livrables/tâches WBS
- 2) Colonnes = acteurs
- 3) Remplir R/A/C/I (1 seul A par ligne)

### Exemple (RACI très simple)

| Livrable    | Sponsor | Chef de projet | Dev | Support |
|-------------|---------|----------------|-----|---------|
| CDC validé  | A       | R              | C   | C       |
| Dév portail | I       | A              | R   | C       |
| Recette     | I       | A              | R   | R       |

## Plan de communication

### À quoi ça sert ?

Définir fréquence/formats/destinataires ; tes cours donnent des bonnes pratiques (planifier, diversifier, adapter, documenter).

### Quand ?

Dès début du projet, finalisé en planification.

### Pourquoi ?

Communication = pilier d'un projet réussi.

### Comment ?

Tableau : public / info / fréquence / canal / format / responsable.

### Exemple simple

COPIL mensuel (5 slides), comité projet hebdo (CR + actions), utilisateurs à chaque recette.



## Plan de projet

### À quoi ça sert ?

Document “chapeau” : il regroupe planning, risques, organisation, communication, budget, etc.

### Quand ?

Fin de planification.

### Pourquoi ?

C’est la référence pour exécuter et contrôler.

### Comment ?

Assembler : WBS + Gantt + RACI + plan com + risques + charge + stratégie test.

### Exemple simple

Plan projet V1 inclut jalons, comités, critères de recette, et règles de changement.

## Plan de charge

### À quoi ça sert ?

Vérifier la faisabilité “humaine” (charge vs capacité). Tes cours décrivent charge vs durée et la logique ETP/FTE.

### Quand ?

Après Gantt + affectations.

### Pourquoi ?

Éviter surcharge → retards.

### Comment ?

- 1) Estimer charge par tâche (JH)
- 2) Répartir par ressource et semaine
- 3) Comparer à capacité
- 4) Ajuster (renfort, replanning, réduire périmètre)

### Template

| Ressource      | Capacité (J/sem) | S1 | S2 | S3 | S4 | Action si surcharge |
|----------------|------------------|----|----|----|----|---------------------|
| Chef de projet | 5                |    |    |    |    |                     |
| Dev            | 5                |    |    |    |    |                     |

### Exemple simple

Dev = 5 j/sem, charge S3 = 8 j → action : déplacer tâches ou ajouter renfort.

### Outils de planification “en plus” présents dans tes supports

- **MoSCoW** (priorisation avant planning, et lors arbitrages)
- **Analyse Covey** (urgent/important pour mieux gérer priorités et éviter “urgence drogue”)

# Exécution

Objectif : mettre la planification en action ; tes cours définissent l'exécution comme la phase où le plan est l'entrée et les livrables la sortie.

## Suivi des actions

### À quoi ça sert ?

Piloter qui fait quoi pour quand (actions issues réunions).

### Quand ?

Tout au long de l'exécution.

### Pourquoi ?

Sans suivi, les décisions ne se transforment pas en résultats.

### Comment ?

Tableau actions : action / responsable / échéance / statut / blocage.

### Exemple simple

Action : "Configurer SSO" – Resp : Dev – Date : vendredi – Statut : en cours.

## Suivi des livrables

### À quoi ça sert ?

Suivre la production des livrables (conforme / à valider / en retard).

### Quand ?

Pendant l'exécution.

### Pourquoi ?

Pour sécuriser la recette et éviter une "fin de projet" chaotique.

### Comment ?

Liste livrables + critères + statut + date + validateur.

### Exemple simple

Livrable "CDC" : validé ; "Maquettes" : à valider ; "Portail V1" : en dev.

## Compte-rendu de réunion

### À quoi ça sert ?

Tracer décisions + actions + risques (traçabilité).

### Quand ?

Après chaque réunion projet.

### Pourquoi ?

Évite les malentendus et "qui a décidé quoi".

**Comment ?**

Format court : participants / décisions / actions / points ouverts / prochaine étape.

**Exemple simple**

Décision : “V1 sans chat” ; action : “mettre à jour CDC”.

## Registre des demandes de changements

**À quoi ça sert ?**

Enregistrer et décider les changements (anti “scope creep”). Le schéma place le registre de changements en exécution.

**Quand ?**

Dès qu’une demande apparaît.

**Pourquoi ?**

Parce qu’ajouter sans arbitrer = explosion délai/budget.

**Comment ?**

- 1) Décrire demande
- 2) Estimer impact (délai/coût/périmètre)
- 3) Décider (accepter/refuser/reporter)
- 4) Mettre à jour plans si accepté

**Exemple simple**

Demande : “ajouter multilingue” → impact +2 semaines → décision : “report V2”.

## Stratégie de recette

**À quoi ça sert ?**

Définir comment on valide que “c’est bon” (qui teste, quand, critères, environnements).

**Quand ?**

Préparée avant la recette, exécutée en fin de réalisation.

**Pourquoi ?**

Pour éviter une recette improvisée.

**Comment ?**

- 1) Définir périmètre recette
- 2) Définir rôles (qui valide)
- 3) Définir critères d’acceptation
- 4) Définir planning de recette

**Exemple simple**

Support client teste “création incident” sur environnement préprod.

## Plan de tests

### À quoi ça sert ?

Lister les tests à exécuter (cas de test, attendu, résultat).

### Quand ?

Avant et pendant la phase de test.

### Pourquoi ?

Pour garantir qualité/conformité.

### Comment ?

Tableau : test / prérequis / étapes / résultat attendu / statut.

### Exemple simple

Test T-01 : “Connexion avec identifiants valides” → attendu : accès au tableau de bord.

## Contrôle

Objectif : contrôler et ajuster si nécessaire. Le schéma liste les outils de contrôle.

## Suivi de budget

### À quoi ça sert ?

Comparer budget prévu vs consommé.

### Quand ?

Régulièrement (souvent mensuel) + avant COPIL.

### Pourquoi ?

Pour anticiper les dérives et décider tôt.

### Comment ?

Tableau : prévu / engagé / consommé / restant / estimation à terminaison (simple).

### Exemple simple

Budget prévu 20k€ ; consommé 12k€ ; reste 8k€ mais il reste 60% du dev → alerte.

## Tableau de bord projet

### À quoi ça sert ?

Synthèse de l'état du projet (délais, budget, risques, qualité, décisions).

### Quand ?

Avant comités (hebdo comité projet, mensuel COPIL souvent).

### Pourquoi ?

Les décideurs ont besoin d'une vue courte et claire.

**Comment ?**

1 page : statut global + 5 indicateurs + top risques + décisions attendues.

**Exemple simple**

Statut délai = orange ; budget = vert ; risques = rouge (API CRM).

## Rapport flash

**À quoi ça sert ?**

Point très court “situation/alerte” quand un sujet doit être escaladé vite.

**Quand ?**

Quand un risque devient incident ou quand une décision urgente est nécessaire.

**Pourquoi ?**

Pour accélérer l’arbitrage.

**Comment ?**

Contexte → problème → impacts → options → recommandation.

**Exemple simple**

“API CRM down 48h : option A attendre / option B mocker → recommandation B.”

## Comité de projet

**À quoi ça sert ?**

Pilotage opérationnel (avancement, actions, blocages).

**Quand ?**

Rythme régulier (souvent hebdo).

**Pourquoi ?**

Pour garder le rythme et résoudre les problèmes rapidement.

**Comment ?**

Ordre du jour : avancement → risques → actions → décisions opérationnelles.

**Exemple simple**

Hebdo 30 min : “ce qui est fait / à faire / bloqué”.

## Comité de pilotage

**À quoi ça sert ?**

Arbitrages majeurs (périmètre/budget/délai/priorités).

**Quand ?**

Rythme plus espacé (souvent mensuel) + exceptionnel si crise.

**Pourquoi ?**

Parce que certaines décisions appartiennent au sponsor/direction.

**Comment ?**

Tableau de bord + points à arbitrer + impacts triangle d'or.

**Exemple simple**

Décision COPIL : "V1 livrée sans KPI, KPI en V2" pour tenir la date.

## Clôture

Objectif : fermer et capitaliser. Le schéma liste PV de réception et bilan projet.

### PV de réception des livrables

**À quoi ça sert ?**

Formaliser que les livrables sont acceptés (ou acceptés avec réserves).

**Quand ?**

À la fin, après recette.

**Pourquoi ?**

Parce que ça "verrouille" la fin du projet et déclenche l'exploitation.

**Comment ?**

PV : livrables reçus + conformité + réserves + signatures.

**Exemple simple**

"Portail V1 accepté avec réserve : corriger bug export PDF sous 7 jours."

### Bilan de projet

**À quoi ça sert ?**

Analyser ce qui a été réussi, ce qui a dérivé, et capitaliser (retour d'expérience).

**Quand ?**

Juste après réception + idéalement un bilan à froid.

**Pourquoi ?**

Pour améliorer les futurs projets (éviter répéter les erreurs).

**Comment ?**

Structure : objectifs vs résultats (délai/coût/périmètre) + risques + décisions + leçons apprises.

**Exemple simple**

Leçon : "Prévoir un PoC systématique quand dépendance API critique."

## Annexe agilité

Tu m'as demandé une trame prédictive, mais tu as aussi un PDF Agilité : pour ne rien oublier, voici les outils/concepts principaux à réviser (à utiliser si le sujet bascule en agile).

- **Manifeste agile** : cadre mental (valeurs, principes)
- **Cadrage agile** : vision produit + besoin client
- **MVP + backlog initial** des fonctionnalités prioritaires
- **Itérations courtes** + boucle **PDCA** (plan-do-check-act)
- Techniques citées dans tes slides : **planning poker**, **burndown chart**, **timeboxing**, **user stories**, **intégration continue**, etc.

Si tu veux, je peux te faire une **table de correspondance** “prédictif ↔ agile” (ex : CDC ↔ backlog, WBS ↔ découpage stories/épics, Gantt ↔ release plan), mais uniquement à partir de tes PDF (sans internet).

---